

Onderwerp

Nachtwerkzaamheden en start realisatie in de grond gevormde wanden (CSM-wanden) en funderingspalen.

Geachte heer/mevrouw,

Het bouwterrein op het Koningin Julianaplein is bijna gereed om te kunnen starten met het bouwen van de constructie van de ondergrondse fietsenstalling. In de nacht van 9 op 10 januari maken wij de inrit bestendig voor het bouwverkeer. Vanaf 16 januari starten wij met het realiseren van in de grond gevormde wanden (CSM-wanden) en vanaf 30 januari worden ook de funderingspalen gerealiseerd.

Planning van de werkzaamheden

De CSM-wanden komen langs de randen van het bouwterrein en vormen samen de bouwkuip. De bouwkuip zorgt ervoor dat later in het proces de grond veilig weggegraven kan worden. Het maken van de CSM-wanden is een geluidsarme en trillingvrije bouwmethode. Een machine woelt al gravende de grond om en voegt tegelijkertijd bindmiddel (cement) en water toe. Dit wordt hard en er ontstaat een stevige wand. De CSM-wand aan de kant van Stichthage zal ook een onderdeel worden van de constructie van de fietsenstalling. In totaal zal er acht weken aan de CSM-wand gewerkt worden. Mobilis werkt alleen op doordeweekse dagen aan de CSM-wanden en niet in het weekend.

Twee weken na de start van de CSM-wanden, in week 5, start Mobilis met het maken van de funderingspalen. De funderingspalen worden in de grond gedraaid in plaats van geslagen. Meerdere machines zullen tegelijkertijd bezig zijn om de funderingspalen te maken. Ook dit is een trillingvrije en geluidsarme bouwmethode. Naar verwachting zal het maken van de funderingspalen duren van 30 januari tot eind april.

Kort samengevat:

Nachtwerkzaamheden: 9 januari 22.00 uur tot 10 januari 05.00 uur

Realisatie CSM-wanden: 16 januari 2017 – eind maart 2017

Realisatie funderingspalen: 30 januari 2017 – eind april 2017

Omgeving

Tijdens de realisatie van de CSM-wanden en een deel van de funderingspalen zullen de voetgangers en fietsers van de Bezuidenhoutseweg voor een korte periode door loopcontainers worden geleid. Tijdens de realisatie van de CSM-wand aan de zijde van Stichthage is de looproute hier niet altijd open.

Datum

2 januari 2017

Referentie

1701-0206

Project

15055 Ondergrondse
fietsenstalling kon.

Julianaplein, Den Haag, DEN
HAAG

Behandeld door

Karina Wilting

E-mail

k.wilting@mobilis.nl

Blad

1 van 2

Contact

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via het contactformulier op onze website www.kj-plein.nl. Ook kunt u ons bereiken via het mailadres info@kj-plein.nl. Wanneer u tijdens de uitvoering iets verdachts ziet of een calamiteit wilt melden, kunt u ons 24/7 bereiken op ons calamiteitsnummer: 06-21504617.

Met vriendelijke groet,



Mw. Ir. C. T. Davidse
Omgevingsmanager Mobilis